. UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS - AREA DE MANTENIMIENTO
ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2.3.31.4/47 DE 2014

1.DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO PRINCIPAL:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
IDENTIFICACION:
SUPERVISOR

OBJETO:

RESERVAS PRESUPUESTALES:

VALOR INICIAL:
VR. ADICIONAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
PLAZO INICIAL:

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayan, a los catorce (14) dias del mes de abril de 2015 se reunieron en las dependencias de la Universidad del
Cauca,la Ingeniera CLAUDIA ALEJANDRA ADRADA ERAZO, en calidad de contratista, y el Ingeniero VICTOR HUGO
RODRIGUEZ LOPEZ, Profesional Universitario del Area de Mantenimiento de la Universidad del Cauca, en calidad de
Supervisor, con el fin de elaborar la presente acta final de obra objeto del Contrato de Obra No. 2.3.31.4/47 DE 2014.

3.CRONOLOGIA

INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL
ACTA DE OBRA UNICA Y FINAL
VENCIMIENTO DEL CONTRATO
LIQUIDACION DEL CONTRATO

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONAL MAYOR CANTIDAD
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA

CUADRO DE EJECUCION FINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO

No. 2.3.31.4/47 DE 2014
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

CLAUDIA ALEJANDRA ADRADA ERAZO

34.562.354-7

ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ

OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y
RECUPERACION DE CUBIERTA DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA
UNVIERSIDAD DEL CAUCA.

Disponibilidad Presupuestal No. 201403219 del 15/09/2014 de la

Divisién Financiera de la Universidad del Cauca
$ 148.231.985,00

$0,00

$ 148.231.985,00

SETENTA Y CINCO (75)

19 DE NOVIEMBRE DE 2014
2 DE FEBRERO DE 2015

2 DE FEBRERO DE 2015

14 DE ABRIL DE 2015

$ 148.231.985,00
$0,00
$ 148.231.985,00

ITEMS

DETALLE

UNIDAD | CANTIDAD V/IUNITARIO VALOR TOTAL

1,0

Desmonte de la cubierta, la cual comprende las sgtes
actividades: Desmonte de teja de barro por tramos para ser
arrumada en el primer piso, para su posterior reutilizacién;
desmonte y acarreo de cafia brava existente; acarreo de
escombros; andamios y equipos de proteccion para trabajos en
alturas.

M2 1405| S 8.720 | $ 12.251.600

2,0

Desmonte de caballete en teja de barro, incluye
desmonte de mortero de pega existente, andamios,

equipos acarreo y bajada al primer piso.

ML 116 $ 2.986 | S 346.376

3,0

Suministro e instalacion de teja de asbesto
cemento colonial espafola, dimensiones 1,34 x
1,05, incluye ganchos para su fijacion, andamios y

equipo.

M2 1405/ S 36.719 | $ 51.590.195




Instalacién de teja de barro desmontada en el
items No 1 sobre la teja espafiola, instalando canal
y tapa,incluye acarreo del primer piso a la cubierta
y reposicion de aproximadamente 8 tejas por cada
4,0 |metro cuadrado. M2 1405 9117 | S 12.809.385
Instalacién de manto edil 3 mm sobre cumbrera de
la teja espafiola, ancho= 0,50 m, incluye riego de
5,0 |asfalto de liga y pegado en caliente. ML 96 13.092 | $ 1.256.832
Construccion de caballete en teja de barro igual a la
existente, pegado con mortero 1:3 el cual se debe
6,0 |aplicar antisol para su respectivo curado ML 116 14.427 | S 1.673.532
Proteccion de cubiertas destapadas utilizando un
7,0 |plastico transparente calibre 6 de ancho = 8 m. GB 1 135.470 | $ 135.470
Suministro e instalacion de correas de 2" x 5" en
madera chanul inmunizada con merulex, incluye
8,0 |andamios y accesorios. ML 700 12.937 | § 9.055.900
Reacomodo de madera existente e inmunizacion de
9,0 |estructura en madera existente. M2 1405 7.470 | S 10.495.350
Revoque en mortero 1:3 bajo teja de asbesto
cemento en los aleros donde se realicen cambios
10,0 |de cubierta ML 57 10.836 | S 617.652
Solapa metalica en lamina calibre 26 pintada en
anticorrosivo gris, fijada a la pared con clavos de 3",
11,0 |desarrollo 80 cm ML 52 15.189 | $ 789.828
Desmonte, mantenimiento, pintura y reinstalacién
de canal en lamina existente para revoque de
12,0 |aleros ML 25 6.536 | $ 163.400
13,0 [pintura de aleros 1,2 m de ancho promedio ML 65 7.167 | S 465.855
Reparacion de cielo rasos afectados por trabajos| M2 25.442
14,0 |de cubierta 100 S 2.544.200
Reparacion de aleros afectados por trabajos de| M 24.641
cubierta, ancho promedio 1,20 mts. 7 S 172.487
15,0 [Bote de escombros M3 40 15.140| S 605.600
16,0 |Aseo general de la obra GLOBAL 1 248.900 | S 248.900
Construccion de limahoya en lamina galvanizada 23.747
17,0 ML 99 S 2.350.953
ITEMS NO PREVISTOS S -
Suministro e instalacion de canal en lamina calibre 47.700
INP #1 |22 ML 46 S 2.194.200
Demolicion de aleros de 1,5 mts de ancho, incluye 10.000
INP #2 |andamios y acarreo ML 46 S 460.000
Construccion de alaeros en superboard de 6 mm, 85.000
INP #3 |incluye estuco y pintura, ancho promedio 1,5 mts ML 46 S 3.910.000
INP #4 |Cerremiento en yute ML 43 6.557| S 281.951
INP #5 |Resane y pintura de cielo rasos en mal estado M2 524 6.500| $ 3.406.000
COSTO DIRECTO $ 117.825.666
AUl 25% $ 29.456.417
COSTO DIRECTO + INDIRECTO $ 147.282.083
IVA 16% SOBRE 5% UTILIDAD 3 942 605




[VALOR TOTAL EJECUTADO [ [s 148.224.688

6.- BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO $59.292.794
VALOR DEL ANTICIPO AMORTIZADO EN ACTA FINAL $ 59.292,794
SUMAS IGUALES $59.292.794 $59.292.794

7.- BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DE LA OBRA CONTRATADA $ 148.231.985,00
VALOR ADICIONAL $ 0,00
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA $ 148.224 688
SALDO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA $7.297
SUMAS IGUALES $ 148.231.985 $ 148.231.985

La Universidad del Cauca deja constancia que las obras se reciben a satisfaccion y cumplen con las especificaciones requeridas,
pero la entrega por parte del contratista y recibo por parte de la Universidad del Cauca, no lo exonera de las obligaciones y
responsabilidades estipuladas en el contrato, en cuanto estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
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Para constanciﬁ firma jen Po yaC a los catorce (14) dias de abril de 2015, por q?ﬁ/elié interviengp_/.‘ -
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Ing VICT O RODRIGUEZ LOPEZ

Ing. CLAUDIA ALEJA WADA ERAZO
pepvisor
4//&//?@(// -
s

Contratista
Vo.Bo.
JANETH NOGUERA RA
Vicerrectora Administrativa




