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UNIVERSIDAD DEL CAUCA OFICINA ASESORA JURIDICA

2.3.31.4/054 DE 2014

OTROSI N° 1
CONTRATO DE OBRA No. 2.3.31.4/054 DE 2014
CONTRATISTA: OSCAR NOEL MAYOR POSSO

Entre los suscritos a saber; JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO, mayor de edad
identificado con la cedula de ciudadania No. 6.893.441 expedida en Monteria, quien obra
en su calidad de Rector y representante Legal de la Universidad del Cauca, quien para
efectos del presente contrato se denominara LA UNIVERSIDAD, y de la otra OSCAR
NOEL MAYOR POSSO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania numero
10.531.324 expedida en Popayan actuando en nombre propio y quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el otrosi N°1 de prérroga
al contrato de OBRA N° 2.3.31.4/054 de 2014, previas las siguientes consideraciones: 1)
Que la Universidad del Cauca y el Ingeniero OSCAR NOEL MAYOR POSSO, suscribieron
el contrato de obra el 23 de diciembre de 2014, cuyo objeto es “OBRAS CIVILES EN LA
CASONA PARA LA RESTAURACION Y REMODELACION DE OBRA GRIS Y OBRA
CIVIL DE LA SEGUNDA ETAPA PARA TERMINACION DEL EDIFICIO EN LA CARRERA
9 No. 8-51 DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA" 2) El Acuerdo 064 de 2008 es la norma
que rige el contrato y en su articulo 16, define el otrosi al contrato y lo establece como:;
Documento mediante el cual se modifica alcance, condiciones, valor, precio o plazo del
contrato. 3) El supervisor mediante oficio N° 5.4.2/223 de mayo 21 de 2015, justifica y
solicita la prorroga del contrato. 4) Que analizado lo anterior y teniendo en cuenta lo
descrito en el articulo 62 de la norma ibidem, paragrafo que indica que los contratos no
podran prorrogarse si el plazo estuviera vencido, ni en un plazo mayor al inicialmente
pactado, dado que el contrato se encuentra vigente y la solicitud de prérroga se enmarca
en lo establecido por la norma, se procede a convenir el presente otrosi, el cual prorroga
el plazo del contrato y en consecuencia modifica la clausula quinta, asi: CLAUSULA
QUINTA PLAZO: Prorrogar el plazo del contrato en DOS (02) meses mas, contados a
partir del vencimiento de inicialmente pactado, con lo anterior el plazo total del contrato se
establece en doscientos diez (210) dias, es decir 07 meses, que se entenderan en dias
calendario, de treinta dias. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO
LEGALIZACION DEL OTROSI: El presente se perfeccmna con la firma de las partes y
para su legalizacion EL CONTRATISTA debera: 1. Ampliar las garantias las cuales deben
ser aprobadas por la Universidad. Las demas condiciones previstas en el contrato principal
y que no se modifican con el presente, se mantienen como inicialmente se pactaron. En
constancia a lo acordado, se firma por las partes en la ciudad de Popayan a los 28 dias
del mes de mayo de 2015. —_—
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